

A Fővárosi Állat- és Növénykert 2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya			
Árubeszerzés	Tervezett eljárásrend és eljárástípus	Tervezett indítás (2018. negyedéves bontás)	A szerződés tervezett teljesítési határideje
1	Humán élelmiszer – 24 hónap	Kbt. Második rész szerinti, nyílt	2018. I. n. év 2020.04.
2	Zöldség – 18+6 hónap	Kbt. Második rész szerinti, nyílt	2018. I. n. év 2020.04.
3	Gyümölcs–18+6 hónap	Kbt. Második rész szerinti, nyílt	2018. I. n. év 2020.04.
4	Nyershús – 48 hónap	Kbt. Második rész szerinti, nyílt	2018. III. n. év 2022.
5	Fagyasztott hal – 24 hónap	Kbt. Második rész szerinti, nyílt	2018. III. n. év 2020.12.
6	Földgáz energia beszerzés	Kbt. második rész szerinti, nyílt	2018. II. n. év
7	Karbantartási anyagok		2018. II. n. év
Építési beruházás			
1	Hermína garázs beruházás kivitelezése	Kbt. második rész szerinti, nyílt	2018. II. n. év 18 hónap
2	Növényesítés, ültetőközeggel, csöpögtető rendszer befejező munkáival – Pannon Park		2018. III. n. év 2019.09.
3	Állattartási helyek kialakítása, dekorációval – Pannon Park		2018. III. n. év 2019.09.

4	A Fővárosi Állat- és Növénykert kezelésében lévő ingatlan területén található iroda és egyes végres rendeltetésű épületeken/épületekben/építményeken/építményekben építési, helyreállítási és általános javításai munkák (Keretösszege 750.000.000,- HUF)	Kbt. Második része szerinti keretmegállapodásos eljárás második része - versenyújraindítás	2018. I-IV. n. év
5	A Fővárosi Állat- és Növénykert kezelésében lévő ingatlanok területén végzendő külső közműépítési, javítási, kert- és útkarbantartási, valamint tereprendezési munkák, továbbá kerthi épületek, állattartó helyek építési, karbantartási munkái (Keretösszege 750.000.000,- HUF)	Kbt. Második része szerinti keretmegállapodásos eljárás második része - versenyújraindítás	2018. I-IV. n. év
6	Alkvárium-, terrárium kivitelezés – keretmegállapodásból lehívás (Keretösszege 99.000.000,- HUF)	Kbt. Harmadik szerinti - keretmegállapodásos eljárás második része - versenyújraindítás	2018. I-IV. n. év
Szolgáltatás megrendelés			
1	Hermina garázs engedélyezési és kivitelezési tervének elkészítése	Kbt. Második rész szerint	2018. II. n. év

Budapest, 2018.03.29.



Dr. Kozó László
operatív igazgató
Fővárosi Állat- és Növénykert



